					■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日					
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費や工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
# 大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/03/17	完了		大竹	
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/03/17	完了		大竹	
	-	-	要件定義書の作成	0.3	1	2022/03/17	完了		大竹	
			total工数	3.3	3					
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
	画面守美津の作成	ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
基本設計	画面定義書の作成	新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
		詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
7		削除	削除画面定義が完了すること	0.33	1	2022/03/23	未着手		大竹	
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00	2	2022/03/23	未着手		大竹	
			total工数	4.33	12					
詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	2	2022/03/23	未着手		大竹	
計和可以可	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/03/23	未着手		大竹	
			total工数	3.00	4					
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00	1	2022/03/29	未着手		大竹	
	-m (+ )+ 64-		total工数	1.00	1		1.46-			4
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/04/17	未着手		大竹	
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	2.00		2022/04/17	未着手		大竹	
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.33		2022/04/17	未着手		大竹	
		会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2022/04/17	未着手		大竹	
		ログイン	ログイン画面が完了すること	1.00		2022/04/17	未着手		大竹	
		マイページ	マイページ画面が完了すること	1.33		2022/04/17	未着手		大竹	
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66		2022/04/17	未着手		大竹	
		新規作成	新規作成画面が完了すること	2.00		2022/04/17	未着手		大竹	
		一覧	一覧画面が完了すること	1.33		2022/04/17	未着手	_	大竹	
		編集	編集画面が完了すること	1.33		2022/04/17	未着手		大竹	
		詳細	詳細画面が完了すること	2.00		2022/04/17	未着手	_	大竹	
		削除	削除画面が完了すること	0.66		2022/04/17	未着手		大竹	$\perp$
			total工数	15.97	0					
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2022/04/17	未着手		大竹	
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2022/04/17	未着手		大竹	
			total工数	3.33	0					
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2022/04/17	未着手		大竹	

	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2022/04/17	未着手	大竹	
			total工数	2.33	0				
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2022/04/17	未着手	大竹	
			total工数	2.00	0				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2022/04/17	未着手	大竹	
			total工数	2.33	0				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/04/27	未着手	大竹	
			total工数	0.33	0				
				37.919					